Altanmøde 03092018

Fremmødte:
Sinor, Sebastian, Alexandra, Louise

Dagsorden
Statusgennemgang (og resumé)
Entreprisekontrakt er ikke sendt afsted endnu, afventer til der ligger en klar aftale mellem SWE og Strandbo1.
Mangler grafik (sebastian følger  op), der mangler økonomi til det.
Flyer mangler at færdigarbejdes.

Finansieringsplan og byggeadministrationsaftale
Byggeteknisk rådgiver er ikke indarbejdet i udgifterne.
Der bør tages et med møde med SWE hvor der udpensles hvad byggeaftalen helt konkret indebærer.  (Sinor, Sebastian og Michael (?))

Spørgsmål til SWE:

· Det praktiske i følgende mht. aftstemning: Skal alle have fransk altan til strandboulevarden hvis man ikke ønsker det?
Nej ikke nødvendigvis. Hvis alle er enige om at de ikke vil have franske altaner, falder den del af projektet bort. 
· Gennemsigtighed af byggeaftalen
· Kan der skelnes mellem tilvalg
· Byggeteknisk rådgivning i finansieringsaftale
· Udpensling af hvert punk af finansieringsplan
· Evt andre spørgsmål kan smides på en mail

Mulighed for fravalg af franske altaner ud mod gaden
Sebastian spørger kommunen om der er strikse krav om symmetri i stueetagen.

Flyer (Sinor)
Sinor er presset grundet studie med viderearbejde med flyer, alexandra vil hjælpe til. Der mangler lysberegninger, FAQ og afstemningsblanket. Alexandra går i gang med FAQ side.

Næste steps
1. Møde med SWE
2. Altanmøde (gerne inden oktober) med referat af ovenstående
3. Evt. indgåelse af aftale med SWE i samarbejde med bestyrelsen
4. [bookmark: _GoBack]Lysindfald udarbejdes (sebastian forhører pris og arkitekt (spørger strandbo2))
5. Udarbejdelse af flyer og revidering
6. Indkaldelse til generalforsamling
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